
건축 가설사무실설치해체 중기비

지정공사 890

재하시험 환경관리비

형틀공사 890

형틀공사 가설사무실 T/C설치 T/C유지관리 T/C해체 각종분담금

철근공사 10 30 450 20 360

콘크리트공사 가설울타리설치 임시전력해체세륜기해체 입주자사전방문

비계공사 세륜기설치 20 15

PC공사 임시전력공사 가설울타리 해체

크레인설치/해체공사 심정개발 20

방수공사 호이스트설치 호이스트유지관리 호이스트해체

견출공사 20 280 20

내장목공사 기타공통가설공사

석고보드공사 660

경량천정틀공사
천정단열공사 1차기포,방바닥미장공사(40) 2차기포,방바닥미장공사

조적공사 가설공사 아파트 파일공사 기초공사 지하3층 지하2층 지하1층 1층 2층 3층 4층 5층 6층 7층 8층 9층 10층 11층 12층 13층 14층 15층 16층 17층 18층 19층 20층 21층 22층 23층 24층 25층 옥1탑 옥2탑 자재정리 40 엘리베이터완성검사완료

호이스트설치해체 20 30 50 40 30 30 20 15 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 15 15 10 E/V설치 40

발코니난간공사 40 계단타일공사 주방가구공사 도배천정지/벽체퍼티 전층벽지 도배작업 온돌마루&장판공사 준공청소/잔손보기

가구공사 60 60 60 60 60 60

주방가구공사 지하층조적시공 1~5층조적시공 6~10층조적시공 11~15층조적시공 16~20층조적시공 21~25층조적시공 옥상특화구조물 1층주출입구 석공사 일반가구공사 가전제품공사 각종인화물

플라스틱창호공사 30 60 45 45 45 45 25 50 60 30

목문틀가공납품공사 1~5층발코니난간대 6~10층발코니난간대 11~15층발코니난간대 16~20층발코니난간대 21~25층발코니난간대 옥상파라펫난간 계단난간대시공 우편물수취함/인공토 투시형담장/빨래건조대

목문짝납품설치공사 40 45 45 45 40 30 50 70

방화문공사 1~5층PL창호 6~10층PL창호 11~15층PL창호 16~20층PL창호 21~25층PL창호 방충망설치

미장공사 30 40 40 40 60 30

금속공사 1~5층방화문틀 6~10층방화문틀 11~15층방화문틀 16~20층방화문틀 21~25층방화문틀 방화문짝시공

마블공사 60

타일공사 지하층내벽방수 1~5층방수 6~10층방수 11~15층방수 16~20층방수 21~25층방수 특화외부석공사 특화내부석공사/뿜칠공사 특화구조물공사 옥상우레탄방수

기포콘크리트공사 30 30 40 40 40 40 90 60 60 60

도장공사 아파트잡철공사 공용부위잡철 자전거보관대 도시가스카바

준공청소 210 15 60 50

유리공사 1~5층외부유리 6~10층외부유리 11~15층외부유리 16~20층외부유리 21~25층외부유리 외부창호주위코킹 내부조적조인트코킹 내부창호주위코킹 내부타일주위코킹 샤워부스시공

코킹공사 30 40 40 40 30 50 50 40 40 40

샤워부스공사 1~5층목창호 6~10층목창호 16~20층목창호 21~25층목창호 계단AL창호&세대AL창호 목문틀캡시공 방충망설치

테라죠공사 40 50 50 50 70 90 30

무동력환풍기공사 1~5층벽체석고 6~10층벽체석고 11~15층벽체석고 16~20층벽체석고 21~25층벽체석고 천정몰딩 PVC 걸레받이 몰딩/걸레받이 잔손보기

도배공사 30 30 30 30 30 60 60 60

장판공사 1~5층미장 6~10층미장 11~15층미장 16~20층미장 21~25층미장 공용부위 잔손보기 세대잔손보기

온돌마루공사 40 40 40 40 30 90 80

석공사 1~5층벽타일,문지방 6~10층벽타일.문지방 11~15층벽타일,문지방 16~20층벽타일,문지방 21~28층벽타일,문지방 욕조시공 바닥타일몰탈 바닥타일시공 현관천연석 욕실천연석 화장대천연석 발코니선반/욕실수건함

투시형담장공사 40 40 40 40 40 60 30 50 30 30 30 40

그래픽공사 1~5층천정틀 6~10층천정틀 11~15층천정틀 16~20층천정틀 21~25층천정틀 공용부천정시공 아트월벽체 욕실천정재시공 경량천정틀공사

특화공사 40 30 30 30 30 30 60 50 30

우편물수취함공사 외부초벌도장/탄성퍼티 내부초벌도장/퍼티 외부정벌/무늬코트 내부정벌 공용그래픽

발코니선반공사 45 45 40 40 40

수건함공사
레인지후드설치공사 주차장지붕,계단난간

가전공사 바닥정리 및 파일항타 기초공사 지하층공사 주차장내부 견출 및 방수 주차장조적및블럭시공 주차장바닥배수판공사 주차장누름콘크리트 주차장내벽도장 주차장배수판공사 주차장바닥에폭시공사 유리공사

사인물공사 40 60 100 70 40 40 40 30 40 50 30

단지내시설물공사 가설공사 주차장지붕누름타설 주차장내벽미장 창호공사 잡철트렌치설치 주차장에스코트공사 주차장계단테라죠 특화공사 주차라인마킹공사 카스토퍼,은경

체력단련실공사 220 40 30 40 40 40 30 100 40 30

전기 전기통신공사 주차장복합방수시공 내부그래픽공사/안전페인트

조명경관조명 40 60

홈네트웍자동문cctv 바닥정지 부속동기초 옹벽구조물공사 내부조적공사

엘리베이터공사 20 30 50 20 천정틀공사 몰딩공사

발전기공사(500kw) 가설공사 창호공사 유리공사 방수공사 타일공사 내장단열공사내장석고공사 30 30 기포공사 방바닥미장 바닥테라죠 도장공사 온돌마루공사

한전공사비 120 20 20 20 30 40 40 30 30 30 씽크대가구공사

본전사용전검사수수료 미장견출공사지붕홈통공사 금속공사 잡공사 휘트니스센타 30 특화외부공사

임시전력한전공사비 20 30 20 30 80 30

설비 위생난방공사 바닥정지 상가동기초 옹벽구조물공사 내부조적공사 창호공사

소방공사 20 30 60 40 30

도시가스공사 가설공사 화장실방수 타일공사 유리공사 도장공사 경량천정틀 바닥테라죠 잡공사가구공사특화외부공사

스탠저수조공사 160 40 30 30 30 30 30 10 10 30

온도조절공사 미장공사 옥상방수 벽체단열공사 금속공사 홈네트워크 옥상난간대설치공사

중앙정수설비공사 40 30 30 30 30 30

지하수개발공사 도면검토 및 시공도 작성 각동접지공사 지하층배관 1~5층전기배관배선 6~10층전기배관배선 11~15층전기배관배선 16~20층전기배관배선 21~25층전기배관배선 동력간선포설및결선 전력간설포설및결선 전기,통신설비 1~25층세대전등전열설비 옥외 보안등 배관배선설비 경관조명설치공사

자동제어공사 60 60 100 60 50 50 50 50 60 60 50 60 조명기구설치공사 20 cctv공사

시운전비(bake out) 1~5층통신배관배선 6~10층통신배관배선 11~15층통신배관배선 16~20층통신배관배선 21~25층통신배관배선 기계실 동력설비 공용부 전등전열설비 옥상피뢰설비 옥외전기/통신설비 60 20

상수도 시설분담금 60 50 50 50 50 60 60 30 30 주차관제설비공사 주차장비상콜공사

도시가스 시설분담금 1~5층각종스리브 제작및설치 주차장케이블트레이설치 지하주차장 전등전열설비 수변전설비설치 원격검침설비공사 50 20 교통신호등공사

지역난방 시설분담금 60 6~10층각종스리브 제작및설치 60 60 30 30 20

환기시스템공사 60 11~15층각종스리브 제작및설치 발전기설치공사 자동문

에어콘공사 50 16~20층각종스리브 제작및설치 30 30

공통가설공사 도면검토 및 시공도 작성 지하층배관 40 21~28층각종스리브제작및설치가스설비공사(내부) 설비장비반입및설치 수전 및 악세사리설치 1~25층위생기구설치 장비류결선 및 시운전 베이크아웃

토목 토공사 60 1~5층환기설비 6~10층환기설비 50 30 기계실설비배관 70 30 60

구조물공사 1~5층 소방전기 배관 및 입선 30 30 11~15층환기설비 16~20층환기설비 16~20층환기설비 21~25층환기설비 1~25층 난방배관 주차장환기설비30 지하주차장 소방설비

식재공사 70 6~10층소방전기배관및입선 1~5층세대위생배관 30 30 30 30 40 20 60

시설물공사 50 50 6~10층세대위생배관11~15층세대위생배관16~20층세대위생배관 21~25층세대위생배관 자동제어 환기설비 기계설치

지반조사 1~5층 11~15층소방전기배관및입선 30 30 40 40 50 40 가스설비공사(외부)온도조절공사

지급 지급자재 소화배관,스프링쿨러,제연덕트 50 16~20층소방전기배관및입선 21~25층소방전기배관및입선 저수조공사 지하층 가대및 횡주관배관 지하주차장 오,배수 급탕배관 지하주차장 배관 보온 정화조공사 정수설비공사 30 10

현장 현장관리비 50 6~10층소화배관,스프링쿨러 50 50 40 50 60 50

설계 설계비 50 11~15층소화배관,스프링쿨러,제연덕트 소방기계실장비설치 공용부 소화기구함설치 자동식소화기설치 옥외방송설비 지하주차장 배관 보온 옥외소방설비 세대스프링쿨러헤드설치

감리비 50 16~20층소화배관,스프링쿨러,제연덕트50 50 30 60 40 아파트방송설비

m/h건립비 60 20~28층소화배관,스프링쿨러,제연덕트지하주차장 스프링쿨러설치 부대시설/상가 전기소방 30

총계 총계 60 140 60

터파기 흙막이설치 터파기 지하구조물 되메우기 흙막이 해체 및 인발 지하구조물되메우기여유되메우기 되메우기토사반입 오수관로공사 우수관로공사 오,우수가지관및집수정 기층잡석포설 경계석공사 빗물받이 및 측구 설치공사 보도포장공사 토목도로포장공사

30 60 60 80 50 30 30 50 50 60 60 40 60 60 80 60

터파기 및 발파 토목경계석시공 조경토반입 시설물공사 조경포장공사

60 70 40 80 60

교목식재 관목식재

80 50

3.70% 3.10% 1.24%3.71% 3.60% 3.63% 4.00% 3.94% 3.95% 3.95% 3.95% 3.95%2.20% 2.32% 2.83% 2.72% 2.77% 2.87% 2.96% 2.88% 2.99%
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M12M6 M34

2월 3월 4월3월 4월 5월 6월 7월 8월
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실시진도율 0.01%
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개 토 제

공사준비 동절기기간

예

정

실

시

공   사   명 :    파주운정3 A-33BL 공동주택 신축공사

공 사 기 간 :    2022년 02월 ~ 2024년 11월 (34개월)
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