




      공   사   명 :파주운정5차(36BL) 디에트르 아파트 신축공사
시 공 사 : 대방건설㈜                              (인)

      공 사 기 간 : 2023.02.15 - 2025.06.14 (28개월) 감 리 단 :                                             (인)
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H-PILE 천공/토류판 설치/어스앙카 설치 잔토처리(부상토)

 조경토 반입 포장공사

 우,오수 관로공사 조경시설물 공사

       기초지정공사 준비       기초지정공사 준비             기초지정공사[PHC파일]  

G/F 및A/F 검토발주 G/F 및A/F 제작,반입

      기초 MAT 공사 B2F B1F 1F 2F 3F~5F 6F~10F 11F~15F  PH1~2F 정리,청소

  G/F 셋팅

                                               T/C 준비/설치        

지하주차장 블록 쌓기 천정흡음뿜칠 주차장 내부도장 및 에폭시 도장

기초 MAT 공사, 지하주차장 B2F 누름콘크리트 B1F 누름콘크리트

가틀 1F~7F 가틀 8~15F 본틀 1F~15F 목창호 문짝

                  조적 1F~7F 조적8~15F

세대방수 1F~7F 세대방수 8F~15F 옥상 비노출 우레탄 방수

 아파트 내외부 견출

세대사춤,미장 1F~7F 세대사춤,미장 8F~15F

기포방통 1~7F 기포방통 8~15F

욕실벽 1F~7F 욕실벽 8F~15F

주방벽1~7F 주방벽8~15F 아트월1~7F 아트월8~15F

구배몰탈,바닥타일 구배몰탈,바닥타일 공용홀 바닥타일

바닥타일 1~7F 바닥타일 8~15F

경량/합지 1F~7F 경량/합지 8F~15F

  천정틀 1F~10F 천정틀11F~18F

몰딩/걸레받이 몰딩/걸레받이 몰딩/걸레받이

1F~5F 6F~10F 11F~15F 준공청소

창틀1F~5F 창틀6F~10F 창틀11F~15F

창짝1F~5F 창짝1F~5F 창짝6F~10F 창짝11F~15F

유리1F~5F 유리6F~10F 유리11~15F

FSD/SD 1F~10F FSD/SD 11F~15F 금속문짝설치

외부 초벌도장 외부 정벌도장

내부 면처리 및 초벌도장 내부 정벌도장

내부 무늬코트

몸통 및 서라운딩 문짝 및 액세서리

천정 도배 및 퍼티

벽도배

마루시공

외부몰딩  및 석공사    석재뿜칠

SLEEVE 매립공사

위생기구설치/ 소방사용검사

  냉,난방설비, 위생, 가스설비 관연결 공사

세대 분전함,단자함 기구설치 및 결선 배선기구, 등기구, 소방기구 설치 (시운전)

소방 결선 작업

월     계

누     계

2023년 2024년 2025년

7

3.20 3.30

7.00 9.20 11.50 14.70 18.00 21.30

0.30

0.00 0.01 0.10 98.90 99.70 100.0062.00 70.10 77.40 83.60 89.80 93.903.50 4.80

6.20 6.20 4.10 3.002.30

96.9026.50 31.90 37.40 42.90 48.70 54.90

6.20 7.10 8.10 7.30

10%

전기공사

2.00 0.805.50 5.80
공정율

0.00 0.01 0.09 0.60 0.60 3.30 5.20 5.40 5.501.10 1.10 1.30 2.20 2.20

0.70 1.30 2.40

80%

지하주차장

마감공사

목창호공사

조적공사

방수공사

70%미장공사

타일공사

60%

내장목공사

50%
PL창호공사

유리공사

40%

금속공사

도장공사

가구공사

30%
도배공사

마루공사

20%

외부특화공사

설비공사

MILE STONE

공통가설공사

100%

토목공사

부지정지/터파기

부대토목

90%

골조공사

22개월 23개월 24개월 25개월 26개월 27개월16개월 17개월 18개월 19개월 20개월 21개월10개월 11개월

파일공사

철근콘크리트공사

34 5 6 7 8 9

28개월

81 2

2개월 3개월

10 11 1210 11

12개월 13개월 14개월 15개월4개월 5개월 6개월 7개월 8개월 9개월

전 체 예 정 공 정 표

구  분 일     정

진  도
1 2 3 12 1 2 34 5 6 7 8 9 4 5 6

공   정   별 1개월

입주 : 2023.8월중착공 : 2023. 02. 15

골조공사 시작: 10.16

T/C 설치 : 11.20

지하층골조완료 : 04.30 골조완료 : 09. 30

H/C설치 : 05.15 E/V완성검사 : 11.10

사용승인예정일 : 06.14입주자사전점검 : 04.14

G/F 셋팅완료 : 03.20 H/C해체 : 12.10

T/C 해체 : 11.10

ㅌ

ㅌ ㅌ ㅌ ㅌ
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◈ 입 찰 내 역 서(정기안전점검용역)

 공사명 : 파주운정5차 A36BL 대방 디에트르 건설공사

단  가 금  액

1. 정기안전점검 대가

 천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시(1차) 회 1             1,000,000 1,000,000 

 천공 작업 말기단계시(2차) 회 1             1,000,000 1,000,000 

 항타,항발 조립완료후 최초 작업시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 항타, 항발 작업 말기단계시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 타워크레인 설치작업시 4대 - 4회 회 4             1,000,000 4,000,000 

 타워크레인 인상시마다 4대 - 5회 회 5             1,000,000 5,000,000 

 타워크레인 해체작업시 4대 - 4회 회 4             1,000,000 4,000,000 

 최초 설치 완료시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 설치 말기단계씨 회 1             1,000,000 1,000,000 

 설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 지보공 최초 설치 완료시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 지보공 설치 완료 말기단계시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 조립,설치 최초 완료시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 가설구조물 사용 말기단계시 회 1             1,000,000 1,000,000 

 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전) 식 1             18,145,147 18,145,147 

 구조체공사 초,중기 단계 시공시 식 1             18,145,147 18,145,147 

 구조체공사 말기단계 시공시 식 1             18,145,147 18,145,147 

79,435,441 

항타, 항발기

천공기(높이 10미터 이상)

 정기안전점검 기본대가
54,435,441원 / 3회
= 18,145,147원/회

 용역대가
= 1,000,000원/회

합  계
비 고

[ 합    계 ]

품명 규격 단 위 수 량

 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
정기안전점검대가

현장조립 복합가설구조물

높이 2미터 이상인 흙막이 지보공

높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

작업발판 일체형 거푸집

타워크레인

III-2-1-1
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3. 안전관리비 집행계획

3-1 안전관리비 산출 개요

본 안전관리비는 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 1항 규정에 의해 계상 집행하는 것으로 아래의 목적에 사용되는 비용이다.

l 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

l 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

l 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

l 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

l 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용

l 법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

l 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ

운용 비용

  - 건설공사에 사용되는 안전관리비는 안전관리비 항목별 사용내역 및 산출기준에 따라 산정하며, 정산시에는 분기별로

    실비 정산한다.

1 안전관리비 항목별 사용내역 및 산출기준

안전관리비의 사용내역은 <표>에 따르며, 동 목적 이외에는 사용할 수 없다

<표> 건설공사 안전관리비의 항목별 사용내역 및 산출기준

항   목 사 용 내 역 산 출 기 준

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 
비용

가. 안전관리계획 작성 비용
나. 안전관리계획 검토 비용

작성 대상과 공사의 난이도 등을 고려하여 
「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 
엔지니어링사업 대가기준을 적용하여 계상

2. 영 제100조제1항제1호 및 제3
호에 따른 안전점검 비용

가. 정기안전점검 비용
나. 초기점검 비용

영 제100조제8항에 따른 안전점검 대가의 
세부 산출기준을 적용하여 계상

3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인
한 주변 건축물 등의 피해방지
대책 비용

가. 지하매설물 보호조치 비용
나. 발파․진동․소음으로 인한 주변지역 피해방지 

대책비용
다. 지하수 차단 등으로 인한 주변지역 피해방

지 대책비용

건설공사로 인하여 불가피하게 발생할 수 
있는 공사장 주변 건축물 등의 피해를 
최소화하기 위한 사전보강, 보수, 임시이전 
등에 필요한 비용을 계상

4. 공사장 주변의 통행안전관리대
책 비용

가. 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위
한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용

나. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단
되는 비용

공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 
위한 시설의 설치비용에 관해서는 
토목·건축 등 관련 분야의 설계기준을 
적용하여 계상

5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 
등 안전 모니터링 장치의 설
치·운용 비용

가. 계측장비 설치 운영비용
나. 폐쇄회로 텔레비전 등 모니터링 장치의 설

치 운용 비용

계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등의 
설치·운영 비용과 가설구조물의 구조적 
안전성 확인을 위해 필요한 비용의 계상은 
「엔지니어링사업대가의 기준」을 적용

6. 법 제62조제11항에 따른 가설
구조물의 구조적 안전성 확인
에 필요한 비용

가. 관계전문가 가설구조물 구조적 안전성 확인
에 필요한 비용

엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 
엔지니어링사업 대가기준을 적용
가설구조물의 구조적 안전성을 확보하기 
위하여 같은 항에 따른 관계전문가의 
확인에 필요한 비용을 계상

7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 

제5호의2에 따른 무선설비 및 

무선통신을 이용한 건설공사 

현장의 안전관리체계 구축ㆍ운

용 비용

가. 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 
현장의 안전 관리체계 구축ㆍ운용 비용

「전파법」 제2조제1항제5호 및 
제5호의2에 의한 비용 계상
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3-2 안전관리비의 항목별 사용계획 및 내역

1 안전관리비 집행계획서

안전관리비 집행계획서

1. 개요

명 칭 (상 호) 대방건설(주)

금

액

내

역

(1) 재 료 비대 표 자 구 찬 우

공 사 명
파주운정1·2지구 5차 A36BL 대방 디에트르 

아파트 건설공사

(2) 직접노무비
현 장 명

파주운정1·2지구 5차 A36BL 대방 디에트르 

아파트 건설공사

발 주 자 대방개발기업 주식회사

공 사 기 간 2023년 02월 15일 ~ 2025년 06월 14일

(3) 기타

공

사

의 

종

류

1. 천공기(높이 10미터 이상)

2. 항타 및 항발기

3. 타워크레인을 사용하는 공사

4. 작업발판 일체형 거푸집

5. 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

6. 높이 2미터 이상인 흙막이 지보공 

7. 현장조립 복합가설구조물 (합벽지지대)

8. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사

계 89,384,961,000원

건설기술진흥법에 의한

안전관리비
185,885,441원

2. 항목별 실행계획

항          목 금      액(원)

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 10,900,000

2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용 79,435,441

3. 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 12,900,000

4. 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 26,200,000

5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용 34,550,000

6.  법 제62조제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용 7,200,000

7. 「전파법」 제2조제1항제5호 및 제5호의2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설

   공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용
14,700,000

총     계 185,885,441
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3-3 안전관리비 사용계획

1 안전관리계획의 작성 및 검토 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

직접인건비

① 안전관리계획서 작성비용

기 술 사 : 1 인× 1.0 일× 390,500 원 = 390,500

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 1 인× 3.0 일× 253,985 원 = 761,955

중급기술자 : 1 인× 3.0 일× 231,775 원 = 695,325

초급기술자 : 1 인× 2.0 일× 182,591 원 = 365,182

② 안전점검 공정표 작성 비용

기 술 사 : 0 인× 0.0 일× 390,500 원 = 0

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 1 인× 1.0 일× 253,985 원 = 253,985

중급기술자 : 0 인× 0.0 일× 231,775 원 = 0

초급기술자 : 0 인× 0.0 일× 182,591 원 = 0

③ 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 비용

기 술 사 : 0 인× 0.0 일× 390,500 원 = 0

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 1 인× 1.0 일× 253,985 원 = 253,985

중급기술자 : 0 인× 0.0 일× 231,775 원 = 0

초급기술자 : 0 인× 0.0 일× 182,591 원 = 0

④ 안전성계산서 작성

기 술 사 : 1 인× 2.0 일× 390,500 원 = 781,000

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 0 인× 2.0 일× 253,985 원 = 0

중급기술자 : 0 인× 0.0 일× 231,775 원 = 0

초급기술자 : 0 인× 0.0 일× 182,591 원 = 0

소        계 3,501,932

직접경비 인   쇄   비 600,000

제경비 직접인건비 × 110 % 3,852,125

기술료 (직접인건비 + 제경비) × 20 % 1,470,811

소        계 5,922,936

안전관리계획서

검토비용

300억미만 × 1,050,000 0

300억~500억 × 1,250,000 0

500억초과 1 × 1,550,000 1,550,000

취약공종 × 1,200,000 0

소        계 1,550,000

총            계 10,974,868

단 위 절 삭 금 액 74,868

안전관리계획의 작성 및 검토비용 10,900,000
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2 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용

§ 국토교통부 고시 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표 8] 안전점검 대가요율에 해당하는 건설공사의 경우 

(1)공사비 요율방식에 의한 정기ㆍ초기 안전점검 대가 산출 및 적용

§ 국토교통부 고시 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 [별표 8] 안전점검 대가요율에 해당하지 않는 건설공사의 경우 

(2)엔지니어링사업대가 기준에 따라 안점점검 대가 산출 및 적용

� 공사비 요율방식에 의한 정기ㆍ초기 안전점검 대가 산출내역

대가 적용 요율 산정

■ 국토교통부고시 건설공사 안전관리 업무수행지침[별표8] 안전점검 대가요율(건축물)

종류 규격 전체요율(%) 정기안전점검요율(%) 초기점검요율(%) 비고

건 축 물

  5,000㎡ 0.52 0.35 0.17

10,000㎡ 0.34 0.24 0.10

30,000㎡ 0.16 0.11 0.05

50,000㎡ 0.13 0.09 0.04

100,000㎡ 0.11 0.08 0.03

■ 공사비 요율에 의한 안전점검 대가 요율 산정방법

(건설공사 안전관리 업무수행 지침 : 건설기술진흥법 시행규칙 제60조제1항제2호에 따른 건설공사 안전점검 비용의 계상은 공사비요율에 의한 방식적용)

⑥ 공사비 요율에 의한 방식으로 안전점검대가 요율 산정시 시설물 규격이 최소규격보다 작은 경우 또는 기준규격의 중간인 경우에는 다음.0

보간식을 이용

      

 
  

      해당규격  : 작은규격  : 큰 규격

     : 해당공사비 요율,  : 작은규격 요율,  : 큰 규격 요율

■ 산출내역서(공사비요율방식에 의한 안전점검대가 산출)                                                 - 2종시설물

1. 안전점검기본대가

원

원

2. 2종시설물 연면적 : ㎡

3. 요율

1) 정기안전점검대가

큰 규격이 ㎡이고 , 작은 규격이 ㎡이고 ,

큰 규격 요율은 %이고, 작은규격의 요율은 %이고, 

( - )

-

2) 초기점검대가 (해당사항 없음)

4. 안전점검 대가

1) 정기안전점검 기본대가 × =

54,435,441   

100,000 50,000

0.08 0.09

× (0.09 +
0.08 0.09

100,000 50,000

63,674.3299      

63,674.3   

공사금액 :

순공사비 :

89,384,961,000                 

62,569,472,700                 

0.087- 50,000

54,435,441   62,569,472,700  0.087

) =
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� 엔지니어링 사업대가 산출내역

○ 엔지니어링사업대가 기준에 의해 안점점검비용 산출

○ 안전점검은 「건설기술진흥법시행령」 제100조 제6항에 따라 특급기술자 이상이 점검하여야 함.

○ 기술자 노임단가는 2021년 엔지니어링 노임단가를 적용하였으며 제경비 및 기술료는 「시설물의 안전점검 및 정밀안전

진단 실시 등에 관한 지침」, 제경비는 직접인건비의 110~120% 중 110%, 기술료는 20%~40% 중 30% 적용하여 

산출 함.

금   액

    특급 기술사 : 1 인 X 0.6 일 X 308,530 원 = 185,118

    중급기술자 : 1 인 X 0.6 일 X 231,775 원 = 139,065

    중급기술자 : 1 인 X 0.6 일 X 231,775 원 = 139,065

463,248

509,573

138,974

1,111,795

111,795

 \     1,000,000

 ① 현장조사

항  목 산     출     내     역

직접인건비

용  역  대  가 (부가세 별도)

기 술 료 (직접인건비 + 간접비) × 30%

총                계

직접인건비 × 110%제경비

 ② 자료정리, 보고서 작성

소               계

단 위  절 삭 금 액

가. 엔지니어링기술부분 별 기술자 평균임금(엔지니어링 노임단가)

(단위 : 원, 1인 1일 기준)

구분 기계.설비 전기 정보통신 건설 환경 원자력 기타

기술사 405,940 398,476 387,707 390,500 179,482 482,622 363,780

특급기술자 332,140 294,925 282,727 308,530 290,502 420,219 292,190

고급기술자 286,405 254,591 258,258 253,985 262,115 325,702 247,580

중급기술자 236,742 235,752 230,402 231,775 221,815 294,250 204,917

초급기술자 210,727 206,042 194,606 182,591 199,370 238,441 183,146

고급숙련기술자 247,467 251,294 207,847 218,614 216,523 293,964 218,687

중급숙련기술자 193,280 187,474 184,077 194,638 186,419 273,315 180,777

초급숙련기술자 175,259 167,322 155,003 169,084 173,122 174,680 143,332

※ 엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가
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� 안전점검 총괄대가

정기 . 초기 안전점검 총괄대가

1 차

2 차

1 차

2 차

4 대 - 4 회 1 ~ 2 차

4 대 - 5 회 3 ~ 6 차

4 대 - 4 회 3 ~ 4 차

1 차

2 차

1 차

2 차

1 차

2 차

1 차

2 차

1 차

2 차

3 차 18,145,147    

79,435,441    

현장조립 복합가설구조물
조립.설치 최초 완료시 1,000,000      

가설구조물 사용 말기단계시 1,000,000      

10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사
 정기안전점검대가

기초공사 시공시 (콘크리트 타설전) 18,145,147    

구조체공사 초. 중기 단계 시공시 18,145,147    

구조체공사 말기단계 시공시

높이 2미터 이상인 흙막이 지보공
지보공 최초 설치 완료시 1,000,000      

지보공 설치 완료 말기단계시 1,000,000      

작업발판 일체형 거푸집
최초 설치 완료시 1,000,000      

설치 말기단계시 1,000,000      

높이가 5미터 이상인   거푸집 및 동바리
설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시 1,000,000      

타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시 1,000,000      

타워크레인 인상시마다 5,000,000      

타워크레인 해체작업시 4,000,000      

항타. 항발기 
항타.항발 조립완료후 최초  작업시 1,000,000      

항타.항발 작업 말기단계시 1,000,000      

타워크레인

타워크레인 설치작업시 4,000,000      

천공기 (높이 10미터 이상)
천공기 조립완료 후 최초 천공 작업시 1,000,000      

천공 작업 말기단계시 1,000,000      

공       종 규격 금 액

1) 정기안전점검 대가
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3 발파⦁굴착등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

직접인건비
관매달기 공사 비용, 지하매설물 보호 및 복구 공사 비용, 지하매설물 이설 및 임시

이전 공사 비용, 지하매설물 보호조치 방안 수립을 위한 조사 비용

가.지하매설물 보호

조치비용

기 술 사 : 0 인× 0.0 일× 390,500 원 = 0

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 0 인× 0.0 일× 253,985 원 = 0

중급기술자 : 0 인× 0.0 일× 231,775 원 = 0

초급기술자 : 0 인× 0.0 일× 182,591 원 = 0

고급숙련기술자 : 1 인× 3.0 일× 218,613 원 = 655,839

중급숙련기술자 : 1 인× 3.0 일× 194,638 원 = 583,914

초급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 169,084 원 = 0

나. 발파.진동소음으

로 인한 주변지역 

피해방지 대책비용

대책 수립을 위해 필요한 계측기 설치, 분석 및 유지관리 비용, 

주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용

기 술 사 : 1 인× 1.0 일× 390,500 원 = 390,500

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 1 인× 2.0 일× 253,985 원 = 507,970

중급기술자 : 1 인× 3.0 일× 231,775 원 = 695,325

초급기술자 : 1 인× 2.0 일× 182,591 원 = 365,182

고급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 218,613 원 = 0

중급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 194,638 원 = 0

초급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 169,084 원 = 0

다. 지하수 차단등

으로 인한 주변지역 

피해방지 대책비용

대책 수립을 위해 필요한 계측기의 설치, 분석 및 유지관리 비용,

주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용

급격한 배수 방지 비용

기 술 사 : 1 인× 1.0 일× 390,500 원 = 390,500

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 1 인× 3.0 일× 253,985 원 = 761,955

중급기술자 : 1 인× 3.0 일× 231,775 원 = 695,325

초급기술자 : 0 인× 0.0 일× 182,591 원 = 0

고급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 218,613 원 = 0

중급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 194,638 원 = 0

초급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 169,084 원 = 0

소        계 5,046,510

직접경비 인   쇄   비 600,000

제경비 직접인건비 × 110 % 5,279,831

기술료 (직접인건비 + 제경비) × 20 % 2,065,268

소        계 7,945,099

총            계 12,991,609

단 위 절 삭 금 액 91,609

발파 . 굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 12,900,000
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4 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

교통소통을 위한

시설의 설치비용

① 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 시설의 설치비용 출입구 2

구분 규격 단위 수량 단가

PE드럼 일체형,φ500*800mm EA 5 12,500 원 = 125,000

PE휀스 W:1.5MH:0.9M EA 5 10,000 원 = 100,000

PE방호벽, 
방호울타리 등 1200*590*900mm EA 5 70,000 원 = 700,000

경관등 윙카 EA 20 950 원 = 38,000

차선규제봉 750*210*80mm EA 2 12,000 원 = 48,000

시선유도봉 LED,450*600 EA 1 105,000 원 = 210,000

점멸등 φ125,AC(AC-125) EA 1 10,000 원 = 20,000

차량유도등 쏠라(태양열)제품 EA 1 8,000 원 = 16,000

주의 표지판 900*1800mm EA 1 70,000 원 = 140,000

규제표지판 900*1800mm EA 1 70,000 원 = 140,000

지시표지판 900*1800mm EA 1 70,000 원 = 140,000

라바콘 450*450*1000 EA 5 9,500 원 = 95,000

차선분리대 1200*590*900mm EA 1 70,000 원 = 140,000

소      계 1,912,000

직접인건비

② 안전관리계획에 따라 공사장 내부의 주요 지점별 건설기계.장비의 전담유도원

배치 비용

고급숙련기술자 0 인 × 0.0 일 × 207,510 원 = 0

중급숙련기술자 0 인 × 0.0 일 × 185,073 원 = 0

초급숙련기술자 1 인 × 150.0 일 × 162,285 원 = 24,342,750

소        계 24,342,750

간접비

직접 

경비

보고서인쇄비 적용제외

기계/기구손료 직접인건비의 5 % 1,217,138

기타경비 직접인건비의 10 % 2,434,275

소        계 3,651,413

제경비 적용제외 0

기 술 료 (직접인건비 + 간접비 + 제경비) × 20 % 5,598,833

총            계 26,254,750

단 위 절 삭 금 액 54,750

공사장 주변의 통행안전관리대책 비용 26,200,000
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5 계측장비.패쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장치의 설치⦁운용비용

항  목 산 출 내 역 금  액

직접인건비 소음기측정 설치, 운용비용, 흙막이 계측기 설치 운영비용

가.계측장비 

설치 운영비용

기 술 사 : 1 인× 1.0 일× 390,500 원 = 390,500

특급기술자 : 0 인× 0.0 일× 308,53.0 원 = 0

고급기술자 : 1 인× 5.0 일× 253,985 원 = 1,269,925

중급기술자 : 1 인× 5.0 일× 231,775 원 = 1,158,875

초급기술자 : 1 인× 5.0 일× 182,591 원 = 912,955

고급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 218,613 원 = 0

중급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 194,638 원 = 0

초급숙련기술자 : 0 인× 0.0 일× 169,084 원 = 0

소        계 3,732,255

나.폐쇄회로 

텔레비전 등 

안전모니터링 

장비의 설치 

운영비용

폐쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장비의 설치 운영비용

1. IP IR 스피드돔 카메라 스피돔 4 대 × 2,189,000 원 = 8,756,000

2. MINI PTZ CAMERA 4 식 × 198,900 원 = 795,600

3. N.V.R 16CH 1 식 × 3,898,000 원 = 3,898,000

4. Monitor 24LED 1 대 × 313,000 원 = 313,000

5. 스위지 포토 8 대 × 104,000 원 = 832,000

6. CCTV Rack 19“포토 8 EA× 730,000 원 = 5,840,000

7. 전기공사 1 식 × 1,876,000 원 = 1,876,000

8. 노무비 셋팅.시공 1 인 × 2,501,000 원 = 2,501,000

9. 무선 AP(송/수신기) 시공 1 식 × 2,413,000 원 = 2,413,000

10. Software 1 식 × 938,000 원 = 938,000

소        계 24,811,600

직접경비 인   쇄   비 600,000

제경비 직접인건비 × 110 % 3,902,026

기술료 (직접인건비 + 제경비) × 20 % 1,526,856

소        계 6,028,882

총            계 34,572,737

단 위 절 삭 금 액 72,737

계측장비.패쇄회로 텔레비전 등 안전모니터링 장치의 설치⦁운용비용 34,500,000
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6 법 제62조제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

직접인건비

① 법 제62조제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용

기 술 사 : 1 인 × 3.0 일 × 390,500 원 = 1,171,500

특급기술자 : 0 인 × 0.0 일 × 308,53.0 원 =

고급기술자 : 1 인 × 3.0 일 × 253,985 원 = 761,955

중급기술자 : 1 인 × 3.0 일 × 231,775 원 = 695,325

초급기술자 : 1 인 × 0.0 일 × 182,591 원 = 0

소        계 2,628,780

간접비

직접 

경비

보고서인쇄비 1식 100,000

기계/기구손료 직접인건비의 5 % 131,439

기타경비 직접인건비의 10 % 262,878

소        계 494,317

제경비 직접인건비 × 110 % 2,891,658

기 술 료 (직접인건비 + 간접비 + 제경비) × 20 % 1,202,951

총            계 7,217,706

단 위 절 삭 금 액 17,706

법 제62조제7항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용 7,200,000

7 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축⦁운용 비용

항  목 산 출 내 역 금  액

무선설비 구

축⦁운용비용

무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축⦁운용 비용

1. 근로자 안전을 위한 위치 파악용 센

서 등 장비
스마트 안전턱끈 100 대 × 25,000 원 = 2,500,000

2. 안전관제 및 위급상황 발생시 긴급

구호 시스템

위험지역 

알림싸이렌
10 대 × 550,000 원 = 5,500,000

3. 고소작업시 안전고리 미체결시 경고

발생장비

추락방지를 위한 

안전고리
20 대 × 30,000 원 = 600,000

4. 작업자의 실시간 영상 관제
안전종합상황판 

32:LED
1 식 × 1,500,000 원 = 1,500,000

5. 네트워크 공사 1 식 × 1,200,000 원 = 1,200,000

6. 노무비 셋팅, 시험 1 인 × 530,000 원 = 530,000

7. 무선 AP (송/수신기) 시공 1 식 × 2,413,000 원 = 2,413,000

8. Software 1 식 × 500,000 원 = 500,000

총            계 14,743,000

단 위 절 삭 금 액 43,000

무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축⦁운용 비용 14,700,000


