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지하조적 3~6 7~9 10~12 13~15 16~18 19~21 22~24 25~27 1~2

80
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60
3~10 11~18 19~27 공용부천정공사

도배및 마루판설치공사 55
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1

소  계 85.68   

간접비 14.32   

공 사 예 정 공 정 표

9 10 113 4 5 6 7 89 10 11 12 1 2

공사기간:착공일부터29개월

1.건축공사

3 4 5 6 7 89 10 11 1 2
공     정 보할

2023 2024 2025

비고
1212 1

3.철근콘크리트공사 31.23   
0.01   

4.외부창호및 유리공사 4.74     

6.방수공사 0.49     

1.75     

0.45     

1.가설공사 3.79     
0.32   0.01        0.01        

2.토공및 가시설공사 5.28     
1.42   1.42        0.83        

0.04        0.07        0.05        0.21        0.11        0.08        0.11        0.10        0.08        0.40        0.11        0.12        0.06        0.07        0.06        0.06        0.25              0.19        0.12        0.21        0.12        0.21        0.19        0.21        0.11        0.11        

1.36        2.15        2.09        1.34        3.28        1.86        2.99        2.02        

0.71        0.71        0.11        0.02        0.04        0.01        

0.43        

0.67        0.17        0.04        0.19        0.19        2.00        1.31        1.84        1.25        1.81        1.25        1.65        1.37        0.45        

0.03        0.03        

0.43        0.43        

5.조적공사 0.97     
0.04        0.12        0.09        0.09        0.09        0.10        0.10        0.10        0.12        0.12        

0.43        0.43        0.43        0.43        0.43        0.43        0.43        0.43        

2.78        3.08        

0.02        0.02        0.03        0.03        0.03        0.03        0.03        

4.45        4.00        

0.63        0.57        

0.10        0.10        0.10        0.10        0.20        0.20        0.20        

3.26        4.34        

0.03        0.10        0.04        0.07        

7.타일공사 2.46     

계 100.00  

2.05   

2.05   

1.67        0.99        0.88        2.56        2.76        2.85        1.88        4.08        2.62        3.93        6.85        

72.52       

0.72              

3.72        4.71        5.59        8.15        10.91       13.76       15.64       19.72       22.34       26.27       29.05       32.13       34.88       38.60       41.75       46.03       51.83       

2.75        3.72        3.15        4.28        5.80        

67.88       77.07       82.03       87.84       92.43       

4.64        4.55        4.96        5.81        4.59        

99.28       100.00           

8.미장공사 1.33     

0.11        0.11        0.11        0.11        0.11        0.32        0.32        0.32        0.52        0.43        

9.바닥미장공사 0.72     

14.철제창호

18.금속공사

20.부대토목공사

0.19        0.19        

56.28       60.28       63.54       

0.66        

19.가구공사 3.41     
0.20        1.72        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.44        

15.엘리베이터설치공사 1.48     

2.05     

12.도배및 마루공사

13.목창호설치공사

17.도장공사

0.29        

1.03        

0.40     

21.조경공사 0.76     

0.03        0.06        0.09        0.10        

0.05        

1.59     

1.31     

1.97     

10.단열및 석고공사

11.천정공사

0.10        0.10        0.11        0.10        0.10        

1.11     

1.25     

0.10        0.11        0.08        

16.주차기설치공사

0.19        0.05        0.05        

0.13        0.02        

0.17        

0.19        0.20        0.20        

0.65        0.66        

0.10        

0.46        0.46        0.46        

0.02        0.02        0.02        0.02        

22.석공사 1.40     

23.기타(에너지) 0.38     

0.18        0.17        0.18        0.17        0.18        

0.18        0.18        0.18        0.18        

0.08        0.08        0.08        0.08        0.08        0.08        0.08        0.08        0.08        

0.21        0.46        

24.기계설비공사 8.78     

25.전기공사 4.13     

26.통신공사 2.45     

0.18        0.18        0.18        

0.02        0.02        0.02        0.02        

0.15        

0.05        0.05        0.05        0.20        0.20        0.20        0.25        0.25        0.25        0.25        

0.01              

0.05              

0.27        0.27        0.27        0.27        0.03              

0.44        0.44        0.44        0.01        

0.20        0.20        

0.30        0.46        

0.35        0.35        0.35        0.35        

0.30        0.30        0.30        0.30        

0.30        0.08              

1.75   1.43        0.84        0.75        2.19        2.36        2.44        1.61        3.49        2.24        3.36        2.39        2.64        2.36        3.19        2.70        3.67        4.97        

0.25        0.30        0.40        0.40        

0.46        

3.82        3.43        2.80        3.72        3.98        3.90        

0.38        0.57        0.39        0.44        0.39        0.53        0.45        0.61        0.83        0.62        0.66        0.65        0.30   0.24        0.15        0.13        0.37        0.40        0.41        0.27        0.59        0.71        0.83        0.65        0.98        0.11              

5.87        0.61              4.25        4.98        3.94        

0.50        0.50        0.60        0.60        0.68        0.80        1.00        0.90        0.10              

0.05        0.05        0.05        0.05        0.05        0.05        0.05        0.05        0.10        0.20        0.30        0.30        0.30        

0.02        0.02        0.02        0.02        0.02        0.02        0.05        0.05        0.05        0.05        0.05        0.12        0.12        0.12        0.12        0.15        0.15        0.15        0.15        0.15        0.25        0.59        0.01              

0.30        0.30        0.55        0.30        0.08              


