
공 사 명 : 수원 장안구 율전동 오피스텔 신축공사 공사기간 : 2021년 06월 01일 ~ 2022년 08월 31일 (457일) 작성일자 : 2021. 06. 09

월 기타

일

소요일

양

생

양

생

가설휀스 설치

B1

슬라

브

구조

물

시공

버림

타설

7월

31

8월

5 10 15 20 3125

준공

청소

준공

검사
간판, 사인몰 공사

부대토목 / 조경공사

T/C

해체

반출

외부비계

해체

자재정리/반출

E/V자재발주 및 제작 E/V 설치

각종 액세서리 설치

내부창호

금속실측

외부창호

금속실측

외부복층

유리시공

2F

바닥타설

15

C.I.P

 / S.G.R

Grouting

8월

5 10 15 20 25 31

7월

5 10 15 20 25 31

1단

지

보

재

해

체

RF

바닥타설

PRF

바닥타설

리프트카 설치 및 운용

외부비계 설치공사

내·외부 창호

 금속 공사

RF층 무근

각층 바닥

타일공사

7,8,9,10층 방통
11,12,13층 방

통
3,4,5,6층 방통

5~8층 견출 및 미장 9~11층 견출 및 미장
12~RF층 견출 및 미

장

1층

도막방수

도시가스 배관 및마감기구 설치

옥외 소방 및 상수도 인입배관
B2~RF 소화설비 배관 및 우수,오수,소방,냉,난방,급수 입상 횡주배관, 수압TEST보온/닥트 시공

각종 기구취부

결선공사
세대 동력 간선배관 및 세대 분전반 공사

각종 장비

반입

전기실 공사

장비 시운전 전기

통신,소방 준공

1~4층

견출 및 미장

화장실,복도

타일 공사

지상층 조적공사

방수턱 쌓기

2층

무근

화장실

방수공사

화장실

방수공사

R층

도막방수

세대 벽체 칸막이

천정 등 각종 수장 공사
E.V 홀 및 계단실 벽체 및 바닥 마감

지하층

방수공사

접지

공사

주차장 바닥 에폭시
B2~PH 벽체도장공사 / 주차라인,무늬코트,벽지

9F

바닥타설

10F

바닥타설

11F

바닥타설

12F

바닥타설

13F

바닥타설

지하층

무근

지하흡음뿜칠

4F

바닥타설

5F

바닥타설

6F

바닥타설

7F

바닥타설

8F

바닥타설

지하층

견출 및 미장

지하층

조적공사

3F

바닥타설

1F

바닥타설

B1

바닥타설

기초

타설

공   사   예   정   공   정   표

설  비  공  사

전  기  공  사

건  축  공  사

공  통  가  설  공  사

12월 2022년 1월 2월 3월 4월

가설 전기

수도 공사

6월

20 25 31 5 10 5 10 15 205 25 30 5 10 1515 20 25

5월

2025 31 5 10

21년 06월 10월9월 11월

315 10

착공 준공

10 15 205 10 15 25155 1015 20 25 30 20 25 305 10 15 20 25 31 2520 25 30 15 20 25 2820 5 1025 30 20

복공

해체

1단계

터파기

복공설치

2단계

터파기

최종

굴착

3단

지보

재 설

치

3단계

터파기

2단

지보

재 설

치

1단

지보

재 설

치

토사반출 및 가시설공사
B2 벽체 및

슬라브 구조

물 시공

3단

지보

재

해체

2단

지보

재

해체

10 1531 55 10 15

T/C

설치

운용

지하층

방화문틀

트렌치

외벽 석재실측 (1~2F)

외벽 견출작업

페인트 자재 선정

외벽 석재시공

외벽 견출 및 페인트 공사

내단열 시스템공사

B1

벽체

시공




