
1. 토공 및 파일공사

2. 골조공사

3. 마감공사

4. 전기/설비공사

5. 부대토목 및 조경공사

2022 2023

4

20

  ◆ 부대토목 및 조경공사

2021

  ◆ 전기공사

  ◆ 설비공사

  ◆ 외부석공사 / 부대시설 인테리어공사

  ◆ 준공청소 / 입주사전관리

  ◆ 도배공사

  ◆ 마루공사

  ◆ 가구공사 (주방,일반,시스템) 

  ◆ 도장 및 코킹공사

  ◆ 방수공사

  ◆ 타일공사 

AL창호+SSD

  ◆ 내장공사
 방통전 :  건식벽 / 단열합지

 방통후 :  천정/몰딩/아트월(타일)

  ◆ 창호공사

PL창호 및 유리공사

목창호

방화문 (FSD,SD) 

  ◆ 습식공사
조적공사

미장공사

      지상층

  ◆ Zone-2 (109,110,112동 : 총 3개동)

      기초 및 지하층 (84E,F 데크층 포함)

      지상층

  ◆ Zone-1 (101~108,111,113동 : 총 10개동)

      기초 및 지하층 (84E,F 데크층 포함)

  ◆ 파일공사 기성말뚝Φ500, 1284본, DRA(T4)

  ◆ 타워크레인 4대

  ◆ 토공사
흙막이가시설 : 보강토옹벽, 오픈컷

터파기

17 18 19 2111 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10월(순차)
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■ MILESTONE

7 8 9 10 11 12

힐스테이트 수원 테라스 Master Schedule
년

월 6

1 2 3 4

1 2 3 57 8 9 10 11 121 2 3 4

착공 T/C설치 1차방통시작

T/C해체

H/C해체

(한쪽 코어 ELEV. 설치 후)
세대천정완료

착공준비
토목공사

(2개월)

파일공사

(2.5개월)

Zone-1 골조공사

(전체 11개월 중 8개월)

Zone-2 및 잔여 골조공사

(전체 11개월 중 7개월)

2차방통시작H/C설치

(골조공사 2층 완료 후)

마감공사

(7개월)
시운전

(2개월)

입사점 입주


