
공  정  표
공사명 : 광교마을 40단지 보행안전통학로 설치사업 실시설계 북부종합건설㈜

2021 년 2022 년
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터파기, 기초 구조물 설치 및 되메우기 TBM 설치

200000 200000 200000 837224 7062407 5600000 5941221 950045 683466 1500000 1664140 423798 61920

교량 탄성받침 설치

# #

강교 자재 운반 및 제작

# # # # # # #

강교 현장운반 및 가설

# # # # # # #

계단 자재 운반 및 제작

# # # # # # #

계단 현장운반 및 가설

# # # # # #

강재교각 자재 운반 및 제작

# # # # # # #

강재교각 현장운반 및 가설

# # # # # #

캐노피 설치

# # # # # # # #

교량 배수시설

# # # # #

비닐깔기수팽창지수재수팽창지수재 신축이음장치 탄성포장

# # # # # # # #

H-Pile 설치 및 PHC-Pile 근입

# # # # # # # #

수목이식 및 철거 외 수목 이식 복구 장애인블럭포장

# # # # # # # # # # # # # # #

엘이베이터 외장재 설치

# # # # # #

가설사무실 및 휀스설치 폐기물 상차 중기운반비 외 교통통제 외 핸드레일촉지판

# # # # # # # # # # #

추가토질시험비 품질시험 및 현장 안전관리

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

시공상세도 작성 시공상세도 작성 시공상세도 작성 시공상세도 작성 시공상세도 작성 준공도서 작성, 현장정리정돈 및 원상복구

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

준공준비
및 정리

1 식

교량배수
시설

집수구 15 M

계단가설 현장설치 3 개소

부대공사 가설휀스 외 146 M

추가
토질

조사외
1 식

기타공사 수목이설 외 1 식

엘리베이
터

외장재

외장재 설치 2 개소

포장공사 탄성포장 116 M2

Phc-Pile
및 가시설

PHC-Pile 32 본

강재교각
제작

공장가공 6 개소

캐노피설치 H=2.5M 125.9 M

강재교각
가설

현장설치 6 개소

강교제작 공장가공 84.3 M

계단제작 공장가공 3 개소

강교가설 현장설치 84.3 M

공  종

개소10
교대

및 기둥
구조물

기초공사

규  격

교량
탄성받침

650Kn
1000Kn

8 조

비  고단  위수  량


