
공  사  명:  중구 중앙동 이음3차 오피스텔 신축공사

시  공  사: 동백종합건설㈜

공사기간 :착공후 18개월
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공통 및 가설공사 4.11% TC설치 1층~2층 외부비계설치       리프트설치 옥상비계설치     옥상비계해체 TC해체 1층~2층 외부비계해체   리프트해체

철근콘크리트공사 25.05% 가설공사 가설공사, 폐기물 처리

철골공사 0.17%     EGI 휀스 설치

조적공사 0.63% 창틀설치 및 유리끼우기 코킹마감 드레인배관

미장공사 1.83%

방수공사 0.61% 벽체단열재 및 석고보드 시공  내부천정공사 및  바닥 강마루 설치

타일공사 3.04%

석공사 0.71%   버림타설 1층골조  갱폼셋팅, 2,3,4,층 골조     5,6,7층 골조      8,9,10층 골조      11,12,13층 골조    14,15,16층 골조    17,18,19층 골조 20층 및 옥탑 골조, 갱폼해체 옥상조경공사 외부벽체마감(화강석) 주차타워 및 EV설치공사 1층마감 현장정리 준공

금속공사 1.02% 기초,지하1층골조 옥탑 방수,단열재,무근마감  철골 및 데크 설치 옥상 방수 

창호공사 4.76% 유리끼우기 및 코킹시공

유리공사 1.03%

수장공사 6.02%   문틀설치 지하층 조적 문짝설치 가구공사 몰딩 및 걸레받이

도장공사 0.81% 단열재시공 내부 조적공사 가구발주 

가구공사 3.66% 내부석재 및 타일공사

주차기 및 EV공사 4.14% 지하층방수 세대 액체방수

부대 및 기타공사 0.48% 2~7층 기포콘크리트 및 방통 8~15층기포콘크리트 및 방토 16~20층 기포콘크리트 및 방토

냉방기 및 전자제품공사 5.87% 지하층미장 내부미장공사

조경공사 0.22% 내부무늬코트도장

소계 64.15% 내부 페인트 공사 외부도장공사

토공사 0.62% 계측관리

CIP공사 2.42%

가시설공사 0.29% 터파기 및 토사반출 평판재하시험

SGR GROUTING 공사 0.27%

복공판설치공사 0.21% 착공  CIP 항타, SGR GROUTING H-PILE근입 및 띠장설치 되메우기

계측공사 0.09% 현장개설준비 가시설 해체 및 인발 우수,오수,상수도 공사 포장공사(보도블럭,경계석)

부대공사 0.60%

소계 4.50%

수변전 설비공사 0.58%

전력간선 및 동력 설비공사 1.02% 냉방기 배관설치 및 기기설치 홈오토 및 CCTV설치공사

전등 및 전열 설비공사 1.41%

접지 및 피뢰 설비공사 0.16% 접지공사 장비반입 준비 및 발주 장비 반입 및 설치 시운전

소계 3.16% 수변전설비, 소방펌프시설 ,통신실장비

정보통신 설비공사 0.99%

홈오토 및 CCTV공사 1.13%

CCTV 시스템 0.07% 전기,통신,소방 지하층 바닥배관 전기,통신,소방 슬라브배관 및 벽체배관 및 입선 각종전열기구 및 등기구설치

소계 2.18%

비상 방송 설비공사 0.27%

전기소방 설비공사 1.04% 감지기설치 

비상조명 및 유도등 설비공사 0.08% 소방입상 배관 및 스프링쿨러배관 설치 주차타워 소방시설

전기소방 트렌처 설비공사 0.33%

소화배관공사 4.35%

트렌치배관공사 1.49%

내진 배관공사 0.17%

제연닥트공사 0.41%

소계 8.15%

기계장비설치공사 1.28%

급수급탕배관공사 0.43%

오배수배관공사 0.72%

단위세대 난방설비공사 0.50% 장비 반입 준비 및 발주 장비 반입 및 설치

단위세대 위생기구설치공사 1.18%

단위세대 급수급탕배관공사 0.72% 기계실 배관 공사 입상배관공사 횡주관설치 가스배관공사

단위세대 오배수배관공사 0.49%

우수공사 및 부대토목공사 0.25% 1층 스리브 각층 스리브

기계실 덕트공사 0.13% 지하층 스리브 위생도기 설치 시운전

AD 덕트공사 0.34% 지하환기덕트 설치 전열교환기설치 자동제어 공사

전열교환기 설치공사 0.57%

도시가스배관공사 0.59%

소계 7.21%

직접공사비비계 89.35%

간접공사비계

합계

월별합계 0.98% 0.89% 0.89% 1.11% 0.30% 0.30% 0.53% 0.40% 0.40% 1.27% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.28% 3.23% 1.96% 2.16% 2.09% 2.06% 2.47% 3.14% 2.11% 2.40% 2.50% 2.90% 3.10% 2.50% 2.60% 3.00% 1.60% 2.60% 3.00% 3.10% 3.70% 3.50% 3.70% 3.00% 4.00% 3.90% 2.45% 2.00% 3.70% 0.50% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

누     계 0.98% 1.87% 2.76% 3.87% 4.17% 4.47% 5.00% 5.40% 5.80% 7.07% 8.29% 9.51% 10.73% 11.95% 13.17% 14.39% 15.63% 16.87% 18.11% 19.35% 20.63% 23.86% 25.82% 27.98% 30.07% 32.13% 34.60% 37.74% 39.85% 42.25% 44.75% 47.65% 50.75% 53.25% 55.85% 58.85% 60.45% 63.05% 66.05% 69.15% 72.85% 76.35% 80.05% 83.05% 87.05% 90.95% 93.40% 95.40% 99.10% 99.60% 99.70% 99.80% 99.90% 100.00%

1월

[ 예 정 공 정 표 ]

구분 공정별 보할 5월 8월 9월 10월 11월 12월

2022년 2023년 2024년

보할6월 7월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월9월8월
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