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토공사 2,392,630 2.99%
 

흙막이공사 1,939,971 2.42%
조경식재 조경 및 포장공사

우.오수공사 1,293,314 1.61%

지하저수조 및 급수공사 646,656 0.81%
되메우기 단지성토 및 맨홀설치/오배수 관로작업 단지성토 및 맨홀설치/오배수 관로작업

도로포장공사 1,454,977 1.82%

교통안전시설물공사 323,329 0.40%
주차장 상부 배수시설공사 경계석/측구/빗물받이설치

조경공사 5,076,256 6.34%

부대시설공사 3,039,286 3.79%

소          계 16,166,419 20.18%
완성검사

공통가설물공사 1,465,042 1.83%

가시설물공사 915,652 1.14%
방마닥 미장1차 방바닥 미장 2차 및 타일 방통

지정및 기초공사 3,259,721 4.07%

철골공사 - 0.00%

철근콘크리트공사 12,086,604 15.08%
도배공사

용접공사 - 0.00%

조적공사 476,139 0.59%
내장목공사(천정)

미장공사 1,098,783 1.37%

단열공사 366,260 0.46%
미장공사

방수.방습공사 1,135,408 1.42%

목공사 1,465,042 1.83%

가구공사 1,465,042 1.83%
기초공사 기준층 골조공사 옥탑 및 갱폼해체 지붕 및 잡철공사 내외부 도장공사

금속공사 586,018 0.73%

지붕및 홈통공사 439,513 0.55%
내장목공사(벽체)

창호공사 2,197,565 2.74%

유리공사 1,465,043 1.83%
방수공사

타일공사 1,172,034 1.46%

돌공사 1,245,286 1.55%
벽체타일시공 바닥타일시공

도장공사 915,652 1.14%
샤워부스 및 욕실 부착물 시공
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도배공사 842,400 1.05%
조적공사 공용부위 테라죠 마감 내,외부 부착물 설치(SIGN)

수장공사 1,648,174 2.06%

주방용구공사 1,098,783 1.37%
외부석공사 시공 내부석공사 시공

잡공사 1,281,912 1.60%

목창호공사

소          계 36,626,073 45.71%
창호,유리제작 및 반입 창호 및 유리공사 욕실 및 마감 코킹공사

 전기공사 5,041,614 6.29%

 설비공사 6,478,980 8.09%
지열공사 기초 및 지하 배관 방통1차 난방배관 옥외배관(설비,소방,가스) 도기 및 각종 수전류 설치 시험및 시운전

소방공사 4,319,320 5.39%

통신공사 3,597,025 4.49%
도면검토 기초 및 지하 배관 각종 입상배관시공 지하횡주관설치 물탱크 시공 및 옥외배관 도기류  세대소방기구 부착

기초 및 지하 배관 전기,통신 배관 배선작업 케이블포설 수배전반 반입 및 본전 투입 가설철거 및 본전 교체 배선기구설치 등기구설치 준공검사

소          계 19,436,939 24.26%
옥외 배관 배선 작업 경관조명 설치

관리비 7,894,212 9.85%

소          계 7,894,212 9.85%
도면검토 슬리브 설치 도시가스 세대배관 / 계량기 설치 기밀시험/세대내 감지기설치 도시가스연결및필증교부

매입부가세 3,099,357 

합          계 80,123,643 100.00%

총          계 83,223,000 100.00%
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시행사 : ㈜제일에셋               

시공사 : 제일건설㈜

감리사 : ㈜동우이앤씨

최동환

박현만

홍준표

준공

`

갱폼설치 호이스트설치

방바닥미장 1차 E.V 완성

H/T해체

방바닥미장 2차

T/C설치

동절기

포장공사

동절기

`

착 공

`

동절기


