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내부마감완료                                                착공                                                        토공완료                                                    최상층 골조완료                                             지하골조 완료                                               
최종 기포/방통 완료                                         

준공                                                        

동원                                                        
  30

Tower Crane 설치 및 운용                                    
 475        가설(사무소,펜스,용수,전기인입)                     

  30 Hoist 설치 및 운용                                          
 335        초기업체선정/동원                                   

  30 부지정지                                                    
   4
흙막이                                                      
  92

터파기 공사                                                 
 238

잔여토공                                                    
  42바닥정리                                                    
  15

PHC파일                                                     
  30

Elev.설치 및 검사                                           
  75 Elev.임시사용                                               

 120B1                                                          
  40
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  10

10F                                                         
   9

11F                                                         
  10

12F                                                         
   9

13F                                                         
  10

14F                                                         
   9

15F                                                         
  10

27F                                                         
  15

기초                                                        
  25

B2                                                          
  30

18F                                                         
  10

17F                                                         
  10

16F                                                         
   9

PH                                                          
  25

26F                                                         
   9

6F                                                          
   9

25F                                                         
  10

24F                                                         
   9

23F                                                         
  10

22F                                                         
   9

21F                                                         
  10

20F                                                         
  10

1F                                                          
  27

19F                                                         
  10 옥상 방수 및 무근타설                                       

  30 옥상 지붕 및 조형물 공사                                    
  30

견출공사                                                    
 280

견출 손보기                                                 
  30 외부 도장 및 그래픽                                         

  90

창호공사                                                    
 250      조적공사                                               

 255     방수공사                                                
 255    미장공사                                                 

 250        합지/경량벽체 공사                                   
 220     벽체 타일공사                                           

 190 세대 기포/방통 최종                                         
  31

세대 기포/방통                                              
  31천장공사                                                    

 225창호 Vent 및 유리설치                                       
 230 문짝 및 하드웨어 설치                                       

  60바닥타일 공사                                               
 190        아트월 타일 및 무늬목 판넬                          
 220금속 및 잡철공사                                            

 450 세대 내부 도장공사                                          
 200 계단실 및 EV홀 타일                                         

 200 계단실 무늬코트                                             
 100일반가구 공사                                               

 120      주방가구 공사                                          
 120 천장 도배공사                                               

 120 벽체 도배공사                                               
 120 온돌마루 공사                                               

 120 준공준비                                                    
  60

설비 Sleeve매입 및 각종배관, Duct설치                       
 420

기계장비설치 및 위생기구                                    
 160

TEST                                                        
  45TEST                                                        
  45

          전기 배관 및 배선                                 
 420

기기취부 및 등기구                                          
 160소방,통신,CCTV,방송,가스 배관 및 배선                       

 270
기구취부 및 장비설치                                        
 160

TEST                                                        
  45

우.오수 배관 및 외부토목                                    
 110 포장공사                                                    

  60
기층/측구/경계석                                            
 120조경기반                                                    
 120

 조경식재                                                   
  60시설물 설치공사                                             
  60

2.31 1.62 1.41 1.54 1.86 2.28 2.44 2.55 2.58 2.67 2.74 2.80 2.92 3.21 3.40 3.43 3.51 3.64 3.56 3.66 3.63 3.49 3.51 3.61 3.72 3.85 4.06 3.81 3.69 3.51 3.00 2.55 3.44
2.31 3.93 5.34 6.88 8.74 11.02 13.46 16.01 18.59 21.26 24.00 26.80 29.72 32.93 36.33 39.76 43.27 46.91 50.47 54.13 57.76 61.25 64.76 68.37 72.09 75.94 80.00 83.81 87.50 91.01 94.01 96.56 100.00
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