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작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용 버림타설 버림타설

공정율 0% 0%

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용 우레탄

공정율 100%

작업내용

공정율

작업내용

공정율
작업내용
공정율

작업내용

공정율

작업내용

공정율

작업내용 마감 마감

공정율 100% 100%

작업내용 1층천정 1층천정

공정율 100% 100%

외부 석재공사 내부 석재

80% 20%

마루

100%

2~5층 방통

100%

6~8층 기포

100%

6~8층 방통

100%

2~8층 가베

100%

2~8층 덴죠

100%

2~8층 인테리어

100%

2~8층 씽크

100%

2~8층 도장

100%

2~8층 도장

100%

2~8층 타일
100%

2~8층 도배

100%

2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월

100%

2021년 6월 2021년 7월 2021년 8월 2021년 9월

외부 징크 시공

100%

1층~옥탑 외부 단열재

100%

계단실 복도 미장, 조적

100%

2~5층 기포

2~5층 방화문 프레임설치 

50%

창호 프레임설치

50%

유리시공

100%

2021년 4월 2021년 5월

토목

골조

설비

전기

샷시

미장

0%

100%

110%

100%

cip천공, 굴착, 흙막이 공사

100%

100%

100%

100%

내장덴죠

도장(발코
니)

도장(계단,
복도)

100%

0%

석재공사

조경

도장(옥상
우레탄)

0%

0%

0%

100%

100%

0%

도배

마루

칼라콘크리트

SMC

타일

주간 공정율표

외부페인트 0%

내장목수 100%

내장가베

100%

외부징크

샷시(유리) 100%

외단열 100%

씽크

100%

200%

200%

100%

방통

기포

100%

90%

100%

철거

                        날짜

공정

10% 70%

기초철근배근 및 타설 지하2층~옥탑 철근 배근 및 타설

10% 90%

기초 설비배관 지하2층~옥탑 설비 배관작업

10% 80%

기초 전기배관 지하2층~옥탑 전기 배관작업

10% 70%

기초철근배근 및 타설 지하2층~옥탑 철근 배근 및 타설

10% 90%

기초 설비배관 지하2층~옥탑 설비 배관작업

10% 80%

기초 전기배관 지하2층~옥탑 전기 배관작업
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