
▣ 공 사 명 : 수원조원 토지임대부 사회주택 시범사업

▣ 공사기간 : 2021년 08월 10일 ~2023년 08월 09일 (실착공 후 24개월)
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1.공통가설공사

2.철근Con,c공사 T/C설치 갱폼반입 HOIST 설치 T/C해체 HOIST 해체

3.방수공사

4.조적공사

5.창호공사

 

6.미장공사

건 7.타일공사

8.내장목공사

축 9.유리공사

10.도장공사

방바닥미장

11.수장공사

 

13.가구공사

 

전층바닥타일붙이기

12.도배,장판 유리끼우기 유리끼우기 유리끼우기

13.잡철공사 B1~2F 창호설치 3~8F 창호설치 9~최상층 창호설치 각종문짝설치

14.석공사

15.외단열 및 마감공사

 

1.설비,소방

2.가스

3.제어

소    계

1.전기

2.통신

3.조명

4.E/V

5.소방

6.기타

소    계

1.토공사 및 가시설공사

2.부대토목공사
 

3.시설물공사

4.조경공사

소    계

시운전수전류 설치

상수,가스
인입

소방, 통신
필증

감  리  경  유

수배전반설치 및 시험 발전기설치 수배전반 앰프설치

지하층
완료

1~8F
벽타일 붙이기

9~최상층
벽타일 붙이기

지붕 방수

기계,전기실
건축마감완료

전층 공용부위 테라죠시공

외부단열시공

B1~2F
반자시공

B2~B1
미장바르기

본전인입

1~7F
미장바르기

7~10F
반자시공

11~최상층
반자시공

10~12F
골조공사

공용부 및 세대
초벌도장

공용부 및 세대
정벌도장

3월 4월

단지내
포장

하자점검

통신, 소방간선

가구설치공사

8~10F
벽돌쌓기

조경식재공사

14~옥상
벽돌쌓기

공용부 수장공사 공용부
잡철공사

기계실 배관 및 장비류 설치

E/V
완성검사

가시설해체+되메우기 우,오수 맨홀설치 및 관부설 조경시설물공사

단위세대
바닥재시공

외부비계
해체

8~최상층
미장바르기

경계석 및 측구공사

전기, 통신, 소방 입선 E/V 설치 공사

주차장, 동지하 TR설치 및 전선포설

주차장, 동지하 횡주관배관 및 보온

방음벽+공사용
GATE철거

임시전력 수전 및 간선설치 접지공사

옥외 가스배관옥내 가스배관

자동제어공사

단위세대
천정, 벽 도배시공

가시설물 작업 각종 스리브 설치 및 입상배관

급수, 급탕배관각종 스리브 제작

하자점검소방,통신 준공배선기구 및 등기구 취부계량기, PNL 취부옹벽, 슬래브 배관, 배선,입선

세대
난방배관

도기류 설치

액세서리 설치

내, 외부
준공청소

외부마감재시공

3~6F
반자시공

7월

현 장 대 리 인  :  오  영  교   (인)

비  고

사

공 종 명

공

7월9월

공

정

률

건축+기계,설비+전기,소방+토목

소      계

토

 

 

목

기

계

,

설

비

전

기

,

소

방

1구간 B2
골조공사

13~옥탑
골조공사

7~9F
골조공사

1구간 B1
골조공사

2구간 B1
골조공사

2구간 B2
골조공사

2023년

5월 6월

몰딩,
걸레받이시공

8월

총 괄 예 정 공 정 표

10월 11월 12월 2월 3월 4월 10월5월 12월

2022년

1월 2월1월 8월6월 11월9월

B1 방수 1~8F
세대방수

갱폼해체,
반출

11~13F
벽돌쌓기

B2
벽돌쌓기

B1
벽돌쌓기

1~3F
벽돌쌓기

4~7F
벽돌쌓기

9~최상층
세대방수

B2 방수

되메우기+C.I.P+LW+터파기+철거

C.I.P+LW+가시설공사+터파기

2021년

주차장
지붕 방수

4~6F
골조공사

3F
골조공사

1구간 기초
타설

2구간기초
타설

착공
(21.08.10) 골조완료

사용검사
(23.08.09)

사용검사
완료

잔손보기 및 사용검사

방음벽+
공사용GATE설치

임시전력

1F
골조공사

2F
골조공사

담당 현장소장 팀원 팀장 임원


